
Politische Gemeinde Hettlingen Kreditabrechnung 'Neue Gemeindeverwaltung'

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1

Fr. 470'000.00

Kreditabrechnung Fr. 479'840.15

Kreditüberschreitung Fr. 9'840.15
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- Die Kostenabweichung liegt innerhalb der Bandbreite des Kostenvorschlags von +/- 10%.
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8442 Hettlingen, 29.04.2020

Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Präsident Prüfungsleitung

Felix Rutz Sascha Trüeb

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung 'Bauprojekt Mehrzweckhalle; Sanierung Lüftungs- und Heizungsanlage' der Politischen Gemeinde Hettlingen in 

der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24.02.2020 geprüft. Die Kreditabrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Baukredit gemäss Gemeindeversammlung vom 24.09.2018

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung 'Bauprojekt Mehrzweckhalle; Sanierung Lüftungs- und Heizungsanlage' 

entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen. 

Die Prüfung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:          

- Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- Die Arbeiten sind abgeschlossen.

- Das Projekt wurde gemäss den Anforderungen des Kreditantrags umgesetzt.

- Die Abrechnung stimmt mit der Buchhaltung überein.

- Die Abweichungen bei einzelnen Kreditpositionen zum Kreditantrag sind transparent, vollständig aufgelistet und nachvollziehbar. 


